



Technik // Workshop

DIE ABNAHME DES BREITBANDNETZES UND DIE DURCHSETZUNG VON ANSPRÜCHEN



Nach der abgeschlossenen Bauausführung des TK-Netzes müssen Teil- und Endabnahmen durchgeführt werden. Umgang mit Schadenersatzansprüchen und Mängelbeseitigungsverlangen.

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (VOB/B-Update), zusätzliche technische Vertragsbedingungen (Materialkonzept und GIS- Bestimmungen), Folgekostenregelungen, Sicherheitsbürgschaften sind einige Schlaglichter in der Arbeit von kommunalem Auftraggeber und bauausführendem Unternehmen.

Level: Fortgeschritten

Teilnehmerzahl: 15–20

Dauer: 1 Tag

Zielgruppen:

Führungskräfte sowie zuständige Mitarbeiter aus Landkreisen und Kommunen, Kämmerer, Mitarbeiter der Tief- und Straßenbauämter, deren Landesbauämter und Bauverwaltungen, Bauaufsichtsämter, Wirtschafts- und Landesentwicklungsgesellschaften sowie Mitarbeiter der IT- Abteilungen und Breitbandkoordinatoren.

Schulungsinhalte

- Einhaltung von Gesetzen und öffentlich-rechtlichen Genehmigungen
- Auftretende Mängel bei den verschiedenen Ausbautechnologien (offener, oberirdischer und geschlossener Leitungsbau, inklusive Trenching) mit Beispielen aus Projekten
- Erfolgsverpflichtung, geschuldeter Werkerfolg und Folgekostenregelungen
- Dokumentation, Entsorgungsnachweise und Einhaltung des Bodenschutzes
- Preisanpassung, sowie Mehr- und Minderkosten
- Störungen und Abweichungen vom geplanten Bauablauf
- Materialkonzept, Verlegevorschriften und Einbau- und Betriebsanweisungen
- Rechtsgeschäftliche Vertretungen und Vollmachten auf der Baustelle
- Gesamtschuldnerische Haftung von verschiedenen Unternehmen (GU, Planer und NAN)
- Leistungsverweigerungen und Versicherungsansprüche im Bauablauf
- Anerkannte Regeln der Technik und einschlägige Vorschriften
- Umgang mit Bedenkenanzeigen, Unterbrechung der Ausführung und Streitigkeiten
- Leistungsstörung vor der Abnahme
- Schlussrechnungsreife und -voraussetzungen, sowie Abnahmeregelungen (ausdrücklich, förmlich, fiktiv, konkludent und fingierte) mit Übergabe/Übernahme des Projektes
- Mangelhafte, vertragswidrige Leistung und Minderungserklärung
- Schadenersatzanspruch, Verjährungsansprüche und -fristen
- Nachbesserungspflicht, Mängelbeseitigungsaufforderung und Erfüllungsverweigerung